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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce

zaprojektowania, wykonania i odbioru robét dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czepurka (dziatki nr ewid. 385,

276, 386, 312, 5, 117).

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowe;j,

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na budowe,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Czepurka z podtgczeniem do kanatu
tlocznego miedzy miejscowosciami Piasek i Smiertny Dab,

— budowe pompowni $ciekéw i przebudowe pompowni w miejscowosci Piasek, pompownie pracujgce na jednym
przewodzie ttocznym powinny by¢é wyposazone w pompy srubowe lub rozwigzanie alternatywne gwarantujgce
prawidtowg prace dwdéch pompowni na wspdlnym przewodzie ttocznym,

— budowe siegaczy do poszczegdlnych posesji wraz z uzgodnieniami ich lokalizacji z mieszkancami,

— odtworzenie istniejgcych nawierzchni i przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia kontraktu,

— inwentaryzacje geodezyjng, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdy bedzie to wymagane),

— oddanie gotowych do uzytku obiektdw wraz z dokumentacjg.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robot objetych szczegétowag
specyfikacja techniczng.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu —
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.49. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.
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1.4.10. REKULTYWACJA
Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.11. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.12. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.13. ZADANIE BUDOWLANE

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanego projektu, jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. TEREN WYKONYWANIA PRAC

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca wykona we wilasnych zakresie dokumentacje budowlang i wykonawczg sieci kanalizacji
sanitarnej oraz uzyska wymagane przepisami uzgodnienia i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe.

W ramach zamoéwienia nalezy wykonaé wszystkie prace majgce zwigzek z przygotowaniem dokumentacji
projektowo-wykonawczej, tj.:

— pozyskanie materiatéw geodezyjnych,

— uzyskanie decyzji sSrodowiskowych w wymaganym zakresie,

— wykonanie map do celéw projektowych,

— wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi koncepcji
drogowych, dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektow
konstrukcyjnych czy projektdw odtworzenia nawierzchni, projektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng,

— uzyskanie stosownych decyzji, wszelkich opinii, uzgodnien, opracowan,

— uzyskanie warunkow i uzgodnien zwigzanych z pracami w pasie drogi powiatowe;j

— uzyskanie w imieniu zamawiajgcego warunkow technicznych dotyczgcych zasilania w energie elektryczng
przepompowni, zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej,

— uzyskanie zgody na wejscie w teren dla poszczegodlnych dziatek,

— uzgodnienie z mieszkancami lokalizacji siegaczy kanalizacji sanitarnej,

— uzyskanie pozwolen na budowe lub zgtoszen (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W ramach prac projektowych nalezy wykonanie przedmiaru robét, specyfikacji wykonania i odbioru robét,
informaciji BIOZ.

Zamawiajgcy dopuszcza sporzgdzenie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego jako jedno
opracowanie zawierajgce zakres Projektu Wykonawczego.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
02.09.2004 r. ,ws. szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202, poz.2072 z pdzn. zmianami) oraz
wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami oraz wskazéwkami Zamawiajgcego.

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy bedzie zawierat niezbedne elementy umozliwiajgce okreslenie
zakresu roboét, maszyn i urzgdzen projektowanych do zabudowy, materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Opracowanie projektowe winno zawieraé co najmniej:

— plan sytuacyjno-wysokosciowy zagospodarowania terenu wykonany na aktualnych mapach dc. projektowych,

— profile sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej,

— profile siegaczy do poszczegolnych posesiji,,

— szczegbtowe rozwigzania dotyczgce projektowanych przepompowni Sciekéw  (rzut, przekrdj, dane
charakterystyczne),

— szczegotowe rozwigzanie dotyczgce przebudowy przepompowni w miejscowosci Piasek,

— szczegoty zwigzane z wigczeniami do istniejgcego przewodu ttocznego,

— rozwigzania dotyczgce zasilania w energie elektryczng projektowanych i przebudowywanych przepompowni
(zgodnie z warunkami uzyskanymi od dostawcy energii),

— ewentualne rozwigzania kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna,

— szczegoty studni na kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej,

— przekroje wykopu,



— rozwigzania odtworzenia nawierzchni utwardzonych.
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje na zastosowane materiaty od Zamawiajgcego.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bitedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie
wykonywanych robot, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosé dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren pracy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6éb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatébw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem bedg przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spemia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszag
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych mogg byé zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametréow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

21. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robdt,
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rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowag SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— sposo6b zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czes$¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure
pomiaréw i badan,
— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i kiére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu.

7.2.  ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;j. llosci, ktére majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m2 (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 (metr
szescienny) jako dtugos¢é pomnozona przez $redni przekrog;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10



Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pdézniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 2
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce

zaprojektowania, wykonania i odbioru robét dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czepurka (dziatki nr ewid. 385,

276, 386, 312, 5, 117).

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowe;j,

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na budowe,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej w miejscowosci Czepurka z podtgczeniem do kanatu
ttocznego miedzy miejscowosciami Piasek i Smiertny Dab,

— budowe pompowni $ciekéw i przebudowe pompowni w miejscowosci Piasek, pompownie pracujgce na jednym
przewodzie ttocznym powinny byé wyposazone w pompy srubowe lub rozwigzanie alternatywne gwarantujgce
prawidtowg prace dwéch pompowni na wspélnym przewodzie ttocznym,

— budowe siegaczy do poszczegdlnych posesji wraz z uzgodnieniami ich lokalizacji z mieszkancami,

— odtworzenie istniejgcych nawierzchni i przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia kontraktu,

— inwentaryzacje geodezyjng, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdy bedzie to wymagane),

— oddanie gotowych do uzytku obiektdw wraz z dokumentacjg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty ziemne i montazowe, zgodnie z punktem 1 i
5, zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czepurka, gmina Janéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.  SIEC KANALIZACYJNA

Uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektdow inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw kanatow
deszczowych do odbiornika.

1.4.2. KANAL
Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw.

1.4.3. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. STUDZIENKA KASKADOWA
Studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownie $ciekéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg
kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw.
Przepompownie $ciekdw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonym zbiornikiem czerpalnym, oddzielonymi
$cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne.

2, MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.1.1.  WYKAZ GLOWNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | URZADZEN
Charakterystyczne dane:
— dhugosci przewodow ttocznych: DN90x5,4 mm PE HD 100 SDR 17 L~218,9m, DN125x11,4mm PE HD 100 SDR
11 L~776,8m,
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— dlugosc¢ sieci grawitacyjnej: DN200x5,9mm PVC SDR34 L~1763,6m,

— ilos¢ siegaczy 50 szt., srednica i fgczna dlugos¢ siegaczy DN160x4,7 PVC SDR 34 L=300m,

— studnie zelbetowe DN1000mm — 4 szt.,

—  studnie betonowe DN1000mm — 38 szt. (w tym 4 szt. na kanale ttocznym),

— dwie przepompownie projektowane, jedna typowa tzn. zbiornik z zabudowanymi pompami, druga oparta na
pompach srubowych zamontowanych w odrebnej komorze,

— jedna przepompownia przebudowywana, w stanie istniejgcym jest to zbiornik za zabudowanymi pompami, nalezy
zamontowa¢ nowe pompy $rubowe pracujgce w odrebnej, nowej komorze.

W ramach prac zakiada sie konieczno$¢ demontazu i odtworzenia nawierzchni asfaltowych drogowych,
rozwigzanie szczegotowe beda wynika¢ z warunkéw wydanych przez Powiatowy Zarzad Drég w Czestochowie.
Zgodnie ze wstepnymi ustaleniami przyjmuje sie, ze nalezy zdemontowac:

— 3520 m? nawierzchni asfaltowej o grubosci tacznej 11 cm,
— 3520 m? podbudowy betonowej o grubosci 7 cm,
— 3520 m? podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm.

W ramach odtworzenia nalezy wykonac¢ okoto:
— 3520 m? nawierzchni asfaltowej o grubosci tgcznej 11 cm (warstwa wigzgca 6¢cm, warstwa $cieralna 5 cm)
— 3520 m? podbudowy betonowej o grubosci 7 cm,
— 3520 m? podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm.

W ramach prac nalezy rowniez zabezpieczy¢ istniejgcy przepust kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. W
przypadku jego uszkodzenia nalezy go odtworzyé.
Prace w rejonie drég powiatowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela drogi.

W ramach prac nalezy rowniez przewidzie¢ odtworzenie okoto 230 m? nawierzchni z tlucznia, grubosé
nawierzchni po utwardzeniu — 10 cm.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatéw aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku stosowania
innych materiatéw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest
przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegoétowe informacje dotyczace materiatdbw oraz odpowiednie
aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatdw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.2, SKLADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywaé w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno sktadowaé rur ciezszych na rurach Izejszych. Szeroko$¢ stosu
skladowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni
otwartej pod wiata, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wysokos$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 3.

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robdt powinny byé bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
—  ciggnikow kotowych,

—  ubijaka spalinowego,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wyciggarek mechanicznych,

— samochodoéw dostawczych.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonania robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
W ramach inwestycji nalezy:
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— wybudowac¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej w miejscowosci Czepurka wraz z podtgczeniem do
kanatu ttocznego DN125 prowadzonego miedzy miejscowosciami Piasek i Smiertny Dab (wykonaé wykopy z
umocnieniem, odwodni¢ wykopy, utozy¢ rury PVC i PE w wykopie, zamontowa¢ studnie kanalizacyjne,
zamontowa¢ armature w studniach na kanalizacji ttocznej, wykona¢ préby szczelno$ci, zasypaé i zagesci¢
wykop, odtworzy¢ nawierzchnie),

— zamontowac dwie przepompownie sciekéw, w tym jedng opartg na pompach $rubowych, pompownie winny byc¢
wyposazone w automatyke sterujaca i monitorujgca, rozwigzania zwigzane z automatykg winny by¢ uzgodnione z
eksploatatorem sieci, rozwigzanie pompowni odprowadzajgcej Scieki sanitarne do istniejgcego przewodu
ttocznego musi umozliwia¢ prace dwdch pompowni na jednym przewodzie ttocznym,

— zagospodarowac teren wokot przepompowni zgodnie z wymogami Inwestora,

— zasili¢ w energie elektryczng pompownie w oparciu o warunki techniczne wydane przez dostawce energii,

— przebudowaé pompownie w miejscowosci Piasek, w powyzszej pompowni nalezy zabudowa¢ pompy srubowe (w
odrebnej komorze), nalezy zmodernizowa¢ automatyke pompowni, rozwigzania pompowni w Piasku musi
umozliwia¢ prace dwéch pompowni na jednym przewodzie ttocznym,

— wybudowa¢ siegacze do poszczegdlnych posesji, do wysokosci granic dziatek, odtworzy¢ ewentualne
uszkodzone lub kolidujgce z pracami ogrodzenia,

— odtworzy¢ nawierzchnie utwardzone i ziemne zgodnie z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami,

— wykonac préby szczelnosci sieci i siegaczy,

— wykonac inspekcje TV wykonanych sieci i siegaczy,

Prace towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne trasy przewodu w terenie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- inspekcja TV kanatéw,

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i
sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przediozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym
przez Inwestora harmonogramem.

Za jakos$¢, doktadnos¢ i organizacje robot odpowiada Wykonawca.
Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdélnych elementéw nalezy przeprowadzié¢ proby montazowe, dopiero po
skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowac na state.

Niezbedna jest koordynacja robét montazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
od 0,30 do 0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas
potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaty z
objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopdéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, tom |, rozdz. IV, 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢é wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, w okresie nocnym wykop nalezy zabezpieczyé
oswietleniem awaryjnym.

5.3.1. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej poza gruntami skalistymi obejmuje wptukanie igtofiltréw, podtgczenie
igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw
odprowadzajacych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych,
obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu roboét budowlanych.

Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltréw, agregaty
pompowe i rurociggi.

W rejonie gruntéw skalistych odwodnienie wykopow nalezy realizowaé poprzez zastosowanie saczkow
odwadniajgcych, studni drenujgcych lub innych rozwigzan dostosowanych do warunkéw gruntowo-wodnych.

Odwodnienie pompowni nalezy wykona¢ np. poprzez zastosowanie tymczasowych studni gtebinowych
obnizajgcych poziom wody w rejonie pompowni.
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5.3.2. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT )
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.  ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),
—  proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,
—  protokoty robét czesciowych i zanikajgcych,
—  dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen,
—  protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét koniecznych i towarzyszacych, ktére nie
zostaty ujete w pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidtowego dziatania poszczegdlnych instalacji
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
—  wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejszg ST,
—  zakup wszystkich materiatow,
—  dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, proby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich

norm i przepiséw polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami),

—  Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

— ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

—  PN-ISO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine,

—  PN-ISO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i ustalania
tolerancji,

—  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

—  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-1010736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

—  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— DzU. nr75, poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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